

ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DOS EDITAIS DA LPG DE MARACANAÚ

**EDITAL 10/2023 – SELEÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUTAR PROJETOS CULTURAIS EM DIVERSAS
LINGUAGENS ARTÍSTICO-CULTURAIS – LPG**

EDITAL 11/2023 – SELEÇÃO DE PROJETOS PARA EXECUTAR PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL - LPG

ETAPA	DATA INICIAL	DATA FINAL
Avaliação técnica dos projetos inscritos	27/03/2024	19/04/2024
Resultado Preliminar de Avaliação Técnica	22/04/2024	
Período de recursos do resultado Preliminar de Avaliação Técnica	23/04/2024	25/04/2024
Avaliação e Formatação da Resposta dos Recursos da Avaliação Técnica	26/04/2024	03/05/2024
Resultado Final de Avaliação Técnica	06/05/2024	
Recebimento dos documentos e Assinatura do Termo	07/05/2024	17/05/2024
Fase de recursos para Assinatura do Termo	20/05/2024	22/05/2024
Resultado Final Pós Recursos do Temo	24/05/2024	
Repasse do recurso	Até 10 dias uteis após assinatura do Termo	
Período de execução da proposta	Mediante assinatura do Termo até 6 meses	
Entrega dos relatórios de execução da proposta	Até 30 dias após encerramento da vigência do Termo	