

CRONOGRAMA DE ANÁLISE TÉCNICA DO EDITAL DA PNAB DE MARACANAÚ

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PNAB DE MARACANAÚ

EDITAL Nº003/2026-SECULT “MARACANAÚ DAS ARTES 2026 – PNAB”

ETAPA	DATA INICIAL	DATA FINAL
Inscrições dos projetos	12/02/2026	10/04/2026
Avaliação das inscrições, jurídico, mérito e técnico das propostas.	13/04/2026	12/05/2026
Resultado preliminar, habilitação das inscrições, avaliação e seleção das propostas	14/05/2026	
Período de recursos	15/05/2026	18/05/2026
Contrarrazões	19/05/2026 e 20/05/2026	
Resultado Final	21/05/2026	
Homologação	22/05/2026	
Assinatura do Termo	28/05/2026	10/06/2026
Processo Financeiro	20 (vinte) dias a contar da assinatura do termo.	
Período de execução da proposta	30/06/2026	30/01/2027
Entrega dos relatórios de execução da proposta	Até 16/04/2027	